

Częstochowa, 10.03.2021 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji kolektora tłoczego PO3 dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie** Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012681/01.

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym j.w oraz w nawiązaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej w dniu 08 marca 2021 zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wykonania etapu I do 28 tygodni od daty zawarcia umowy.

Etap I zamówienia obejmuje przebudowę odcinka kolektora sanitarnego w bezpośrednim sąsiedztwie wałów przeciwpowodziowych. Wymaga to, między innymi, uzyskania decyzji właściwego organu Wód Polskich, zwalniającej z zakazu wykonywania obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od wałów przeciwpowodziowych, zgodnie z art. 176 ust. 5 Ustawy Prawo Wodne. Czas potrzebny na uzyskanie tej decyzji, ze względu na obecnie ogłoszony przez Radę Ministrów stan epidemii jest znacznie wydłużony. Przedłużone są również terminy wydawania Decyzji o pozwoleniu na budowę.

Konieczność uzyskania powyższych decyzji, powoduje, że wykonanie etapu I w terminie podanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia nie jest możliwe.

Odpowiedź

Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu wykonania etapu I do 28 tygodni od daty zawarcia umowy.

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia na dzień **16.03.2021 r.**